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 特記仕様書記載例 

  

 

 

猛暑による作業不能日数 

１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印） 

・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。 

 なお、気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定

時の現場作業時間において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるWBGT値

が３１以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した

時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が当初見

込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議する

ことができる。 

・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負契約書契

約条項第21条に基づき、受注者からの請求により協議する。 


